

2024 드림파크 국화축제 결과 보고

□ 개요

- 행사명 : 2024 드림파크 국화축제
- 행사내용 : 가을 꽃밭 조성, 작품 전시 및 다채로운 문화행사
- 기간 : 2024. 10. 2(화) ~ 10. 13(일)(12일간)
- 장소 : 드림파크 야생화단지 일원[약 480천㎡(15만평)]
- 관람객 : 총 251,102명(10월 2일 ~ 10월 13일, 12일간)
※ 평균 방문객 수 : 평일 8,546명, 주말 및 휴일 33,304명
- 주최/주관 : 주민지원협의체, 수도권매립지관리공사/드림파크문화재단
- 총사업비 : 620백만원(꽃밭조성 120백만원, 축제장조성 및 행사 500백만원)

□ 주요성과

- 6년만의 개최에도 불구하고 약 25만명이 넘는 방문객을 맞이하여 별 사고 없이 행사 성료
- 주민들과 함께 작품설치 등 주민들의 자긍심 고취와 일자리 창출
- 가을음악회(인기가수 김희재, 양지은, 개그맨 손헌수), 체험프로그램 등 운영으로 방문객들에게 다양한 볼거리와 체험형 콘텐츠 제공
- 인천 서구노인인력개발센터, 인천소방본부와 함께 체험프로그램 운영으로 지역 내 기관과의 협업·상생 프로그램 개발 노력

□ 행사결과 설문조사 결과 및 분석

- 설문 참여 인원 : 600명
 - 주거지역 : 인천시, 김포시 양촌읍 79.2%(중 인천시민 76.7%, 기타 23.3%)
- 야생화단지 등 행사 만족도
 - 긍정적 98.2%, 부정적 1.8%로 응답

□ 분야별 보완 및 개선사항

○ 행사 계획 수립 및 승인

- 원활한 행사 운영을 위하여 계획 수립 및 승인 시기 중요
 - ※ 기본계획 수립 및 승인은 6개월 전, 세부계획 수립 및 승인은 3개월 전 필요
- 봄·가을 분산 개최보다는 가을행사에 집중하는 것으로 검토 필요
- 개최 시기는 기후변화에 맞게 10월 중~하순으로 조정함이 적정

○ 기반시설 보완

- 매점, 화장실, 음수대 등 편의시설 확충 필요
- 주차장 분산에 따라 방문객의 행사장 진입의 편리성을 유도할 수 있도록 안내표지판 및 동선 변경 검토
- 행사 진행요원 복장 통일 및 무전기 휴대
- 대중교통 노선 확충 및 먹거리장터의 전기 등 기반시설 개선
- 야외 공연장 고정시설물 설치 검토 필요

○ 꽃밭·작품전시 등 볼거리 확대

- 과거의 국화축제를 재현하기는 예산·대형작품 부재 등 어려움이 많음. 이에 국화축제의 일정한 재현을 위해서는 온실시설 보완 및 대형작품 확대 등에 소요되는 예산확보 필요.

○ 문화공연프로그램 컨셉 정립

- 팬덤 보유 아티스트 공연 보다는 매립지 홍보대사 손헌수(개그맨)의 드림파크 오디션, 게릴라 퀴즈쇼 운영 등 방문객 직접 참여 및 지역 아티스트, 소상공인 프리마켓 등 지역특색을 고려한 프로그램 검토

○ 체험프로그램

- 관람객 폭증에 따른 체험재료 소진 및 장시간 대기에 대비, 체험재료 확보 및 방문객 선호프로그램 집중화 필요

※ 예) 페이스페인팅, 화분 만들기, 도토리 팽이 만들기, 캐리커처 등. (끝)

사 진 대 지

		
코스모스 꽃밭	국화꽃밭	버들마편초 꽃밭
		
국화 토피어리(팬더)	국화 토피어리(중)	국화 토피어리(공룡)
		
벚꽃단 작품	나무뿌리 활용 포토존	꽃볼 디스플레이
		
개막행사	문화공연	방문객 체험 프로그램
		
방문객 체험 프로그램	법정동 4개 마을 먹거리 장터	법정동 4개 마을 먹거리 장터